ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΣΗΣ (ΤΔΠ) ΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΕΑΕΚ (ΕΡΓΑ ΕΤΠΑ)





1.	Γενικά


Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης της προόδου των έργων ΕΤΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ περιλαμβάνει 5 βασικά τμήματα και 1 παράρτημα:


Τμήμα Α: περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού χαρακτήρα


Τμήμα Β: περιγράφεται η φυσική πρόοδος του έργου


Τμήμα Γ: συνοψίζονται τα οικονομικά δεδομένα του τριμήνου


Τμήμα Δ: δίνονται οι δείκτες προόδου του έργου


Τμήμα Ε: Καταγράφεται ο προγραμματισμός του έργου για το επόμενο διάστημα


Παράρτημα:	- Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου


			- Πίνακας Συμβατικών Στοιχείων





Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης (ΤΔΠ) υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Ειδικά το πρώτο ΤΔΠ, για τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει το 1997, αφορά ολόκληρο το διάστημα από την έναρξη του έργου μέχρι την 31/12/1997.


Η έγκαιρη υποβολή του ΤΔΠ αποτελεί συμβατική υποχρέωση των υπευθύνων των έργων του ΕΠΕΑΕΚ, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων (οικονομικών και φυσικής προόδου) που υποβάλλονται στο ΥπΕΠΘ. Οδηγός για την ορθή εκτέλεση του έργου αποτελεί το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Εργου.





Συμπλήρωση του ΤΔΠ


Με το πρώτο ΤΔΠ συνυποβάλλεται, για κάθε εργολαβία που αποτελεί το έργο που περιγράφεται στο ΤΔΕ, και τα ακόλουθα:


το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Στην περίπτωση κατασκευαστικών (κτιριακών) έργων πρόκειται για το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου που έχει εγκριθεί από την υπηρεσία που επιβλέπει την υλοποίηση του έργου. Οταν το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού υποβάλλεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας όπως προκύπτει από τη σύμβαση. Εαν δεν υπάρχουν τα παραπάνω (για παράδειγμα το έργο είναι υπό δημοπράτηση) και εφόσον υπάρχουν αναλυτικότερες εκτιμήσεις από αυτές του ΤΔΕ, συμπληρώνεται το χρονοδιάγραμμα με εκτιμήσεις. Στο παράρτημα δίνεται ενδεικτικός πίνακας για την συμπλήρωση του χρονοδιαγράμματος.


Στην περίπτωση έργων προμήθειας εξοπλισμού δίνεται πίνακας με την περιγραφή των ειδών, την ποσότητα κάθε είδους και τον προβλεπόμενο χρόνο απόκτησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να είναι επικαιροποίηση των στοιχείων του αντίστοιχου πίνακα που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου.


ο πίνακας συμβατικών στοιχείων εργολαβίας


Τα παραπάνω επαναϋποβάλλονται με επόμενο ΤΔΠ μόνο εφόσον υπάρχουν νεότερα στοιχεία.





Τμήμα Α


Δίνονται γενικά στοιχεία: 


οι κωδικοί του μέτρου και της Ενέργειας όπου έχει ενταχθεί το έργο, 


ο αύξων αριθμός του ΤΔΠ. Η αρίθμηση αρχίζει από το Δ96 και συνεχίζει Α97, Β97 κλπ.


η περίοδος στην οποία αναφέρεται το ΤΔΠ, 


ο φορέας υλοποίησης και ο τίτλος του έργου


ο υπεύθυνος του έργου.





Τμήμα Β


Στον Πίνακα Β.1 δίνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των διαφόρων κατηγοριών/φάσεων εργασιών. Οι κατηγορίες/φάσεις εργασιών προκύπτουν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου (που όπως προαναφέρθηκε συνοδεύει το ΤΔΕ). Στον πίνακα συμπληρώνεται επίσης και οι αντίστοιχες προγραμματισμένες ημερομηνίες, όπως δίνονται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. 


Εάν το έργο υλοποιείται με περισσότερες της μιας εργολαβίες, ο πίνακας Β.1 συμπληρώνεται χωριστά για κάθε εργολαβία.


Αιτιολογούνται οι αποκλίσεις από τον προγραμματισμό του έργου όπως δίνεται στο ΤΔΕ (εδάφιο Β.2) και περιγράφονται ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με την υλοποίηση του έργου κατά το τρίμηνο αναφοράς καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Τέλος, καταγράφεται η πορεία επίλυσης των προβλημάτων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα ΤΔΠ (εδάφιο Β.3). 





Τμήμα Γ


Στον πίνακα Γ1 συνοψίζονται οι δαπάνες που έχουν υποβληθεί στο ΥπΕΠΘ με τα τρία Μηνιαία Δελτία Δαπανών του τριμήνου αναφοράς.


Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι δαπάνες σε σχέση με τα δηλωθέντα, συμπληρώνεται ο πίνακας Γ2 όπου αναλύονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, στα στοιχεία του πίνακα Γ1 συνυπολογίζονται και οι τροποποιήσεις. Σημειώνεται ότι η πρόταση τροποποιήσεων δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή τους από το ΥπΕΠΘ. 





Τμήμα Δ


Ο πίνακας Δ.1 καταγράφει την πορεία των ακόλουθων δεικτών:


Απορρόφηση κονδυλίων. Στην στήλη “Προγραμματισμός” αναγράφεται το προγραμματισμένο (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της σύμβασης) ύψος της απορρόφησης (α) για το τρέχον έτος (β) αθροιστικά από την αρχή του έργου μέχρι και το τρέχον έτος.


Στην στήλη “Πραγματοποιηθείσα απορρόφηση” αναγράφονται αντίστοιχα οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες  (α) για το τρέχον έτος (β) αθροιστικά από την αρχή του έργου μέχρι και το τρίμηνο αναφοράς. Π.χ.


Αν στο ΤΔΕ εμφανίζονται τα εξής ποσά:


1996		1997		1998


100			200		250


και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (μέχρι το 3ο τρίμηνο του 1997) είναι:


1996		1997 (μέχρι το 3ο τρίμηνο)


40			120


τότε ο πίνακας Δ1 στο αντίστοιχο τριμηνιαίο δελτίο διαμορφώνεται ως εξής:





�
Προγραμματισμός�
Πραγματοποιηθείσα τιμή�
�
Για το τρέχον έτος�
200�
120�
�
Αθροιστικά από 


την αρχή του έργου�
300�
160�
�






Δείκτες Φυσικής Προόδου. Οι τιμές των δεικτών αυτών δίνονται για το τρίμηνο αναφοράς, αθροιστικά από την αρχή του έτους και αθροιστικά από την αρχή του προγράμματος. Δίνονται και οι αντίστοιχες τιμές του προγραμματισμού όπως (και εφόσον) προκύπτουν από το ΤΔΕ, τη σύμβαση ή άλλο εγκεκριμένο κείμενο.





Τμήμα Ε


Στο Τμήμα Ε συγκεκριμενοποιείται ο προγραμματισμός του έργου για το επόμενο τρίμηνο. Περιγράφονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν (εδάφιο Ε.1) και γίνεται πρόβλεψη απορροφήσεων (Ε.2).


Στον πίνακα Ε.3 ζητούνται νεότερες εκτιμήσεις για την ετήσια (και ανά εξάμηνο) κατανομή των δαπανών του έργου. Για τα παρελθόντα εξάμηνα δίνονται απολογιστικά στοιχεία, ενώ για τα επόμενα εξάμηνα δίνονται ρεαλιστικές εκτιμήσεις με βάση την μέχρι στιγμής πραγματική πορεία υλοποίησης του έργου.


Στον πίνακα Ε.4 προτείνονται σημαντικές και ουσιαστικές τροποποιήσεις του έργου σε σχέση με τα περιεχόμενα του Τεχνικού Δελτίου του Εργου. Σημειώνεται ότι η πρόταση τροποποιήσεων δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή τους από το ΥπΕΠΘ. Η περιγραφή της προτεινόμενης τροποποίησης πρέπει να καθιστά σαφείς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις (οικονομικές, χρονικές κλπ) που απορρέουν από την αποδοχή της. 
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