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ΕΚΤ
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



Υποπρόγραμμα:


Μέτρο / Ενέργεια:


Έργο:


Φορέας Υλοποίησης:


Υπεύθυνος Έργου:


Διεύθυνση:


Fax:


e-mail:


1. Υλοποίηση του Έργου

1.1 Η Υλοποίηση είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου;

Ναι

Όχι


Αν όχι, ποιες διαφοροποιήσεις υπήρξαν; Σχολιασμός.



1.2 Υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση;

Ναι

Όχι


Αν ναι, ποια;  Σχολιασμός.



1.3 Τα Πακέτα Εργασίας του έργου που υλοποιήθηκαν συμφωνούν με τις περιγραφές του τελευταίου εγκεκριμένου Τ.Δ. Έργου;

Πακέτα Εργασίας
Ναι
Όχι
Σχόλια


























1.4 Παρουσιάστηκαν χρονικές αποκλίσεις στην υλοποίηση του έργου ως προς το 

Αρχικό Τ.Δ. Έργου;

Ναι

Όχι


Αν ναι, πόσο (ανά Πακέτο Εργασίας, σε μήνες);


Προγραμ-ματισμένη έναρξη (ημερομηνία)
Πραγματι-κή έναρξη (ημερομη-νία)
Προγραμ-ματισμένη λήξη (ημερομηνία)
Πραγματική λήξη (ημερομηνία)
Καθυστέ-ρηση έναρξης (σε μήνες)
Απόκλιση διάρκειας (σε μήνες)

Σύνολο Έργου







Πακέτο Εργ. 1







Πακέτο Εργ. 2







Πακέτο Εργ. 3







Πακέτο Εργ. 4







Πακέτο Εργ. 5







Πακέτο Εργ. 6







Πακέτο Εργ. 7







Πακέτο Εργ. 8







1.5 Παραδοτέα του έργου

1.5.1 Τελικά πραγματοποιηθέντα Παραδοτέα του Έργου

Πακέτο Εργασίας
Τίτλος Παραδοτέων



















1.5.2 Σχολιασμός Παραδοτέων –Αποκλίσεις από Προγραμματισμό αρχικού εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου (Παραδοτέα που έχουν προστεθεί ή/και αφαιρεθεί).



2. Δείκτες Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων

(όπως αναφέρονται στους πίνακες «φυσικοί δείκτες» που συνοδεύουν τους οδηγούς διαχείρισης των Ενεργειών)

Περιγραφή Δείκτη
Μονάδα Μέτρησης Δείκτη
Τελική Τιμή

























3. Οικονομική Διαχείριση

3.1 Υπεύθυνη Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης :



3.2
Παρουσιάστηκαν αποκλίσεις ως προς τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό;

Ναι

Όχι


Αν ναι, πόσο (χιλ. δρχ.);

Κατηγορίες Δαπανών
Προγραμματισμός Αρχικού Τεχνικού Δελτίου
Τελευταία

Εγκεκριμένη

Τροποποίηση
Τελική Πραγματική

Υλοποίηση














































ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ




3.2 Σχόλια – Άλλα θέματα οικονομικής Διαχείρισης



4. Δημοσιότητα

Ενέργειες Δημοσιότητας για την διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου (Έμβλημα ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ, πινακίδες, Internet, Ημερίδες, Συνεντεύξεις Τύπου, Διαφημιστικά / Ενημερωτικά Φυλλάδια, Εκθέσεις κλπ.)



5. Γενικά Σχόλια – Άλλα θέματα



Ο Υπεύθυνος Έργου

Ημερομηνία
Υπογραφή

Ο Υπεύθυνος Ειδικού Λογ/σμού Ιδρύματος

Ημερομηνία
Υπογραφή

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ιδρύματος

Ημερομηνία
Υπογραφή
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